



Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

AREA TECNICA UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE del 13.05.2016

N° Generale : 64

N° Settoriale : 9

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE RIGUARDANTE I PASSAGGI PEDONALI "LE STRADELINE" - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- **In esecuzione** del Decreto Sindacale n. 130 del 30 Marzo 2016 relativo al conferimento dell'incarico per funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica, nonché del Decreto n. 108 del 28.5.2014 di Responsabile della C.U.C.;
- **Visto** il Decreto Legislativo Lgs. N. 267 / 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20.4.2016 relativa all'approvazione del bilancio annuale di previsione 2016;
- **Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29.11.2013 con la quale, ai sensi art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 è stata istituita la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di Trescore Cremasco e Palazzo Pignano, approvando inoltre la convenzione istitutiva della medesima;
- **Vista** la Convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza stipulata 31.1.2014 dalle quale si evince quanto segue:
 - la Centrale viene individuata presso il Comune di Trescore Cremasco
 - Il Responsabile della C.U.C. viene nominato dal Sindaco di Trescore Cremasco
 - la durata della medesima è dal 1.1.2014 al 31.12.2016
- **Richiamato** il Decreto Sindacale n. 108 del 28.5.2014 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile della C.U.C.;
- **Vista** la Deliberazione Giunta Comunale n. 110 del 30.11.2015 con la quale era stato conferito all'Arch. Monaci Paolo di Crema, l'appalto servizi tecnici per progettazione, D.L. e contabilità, dei "lavori di manutenzione stradale passaggi pedonali le stradeline";
- **Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 16.12.2015 con la quale è stato approvato il progetto dei lavori di manutenzione stradale relativo ai passaggi pedonali "Le

Stradeline", comportante una spesa complessiva di € 49.500,00 come da quadro economico di seguito riportato:

a) Opere a base d'appalto		
- Importo opere	€ 34.000,00	
- Oneri della sicurezza	€ 500,00	
	=====	
totale opere a base d'appalto =	€ 34.500,00	€ 34.500,00
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- Iva su opere (22%)	€ 7.590,00	
- Spese tecniche: progetto, D.L. , contabilità, C.R.E., 494/96, etc.. (IVA e inarcassa compresa)	€ 6.344,00	
- imprevisti e difficoltà operative	€ 1.066,00	
	=====	
totale somme a disposizione =	€ 15.000,00	€ 15.000,00
		=====
	TOTALE DA FINANZIARE =	€ 49.500,00

- **Richiamata** la Determinazione Area Tecnica n. 207 del 29.12.2015 con la quale i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa "GAMBARINI COSTRUZIONI S.r.l." di Trescore Cremasco, per un prezzo di aggiudicazione pari ad € 32.980,00 mediante ribasso del 3,00% sull'importo dei lavori di € 34.000,00 per cui il nuovo quadro economico dell'opera è il seguente:

a) Opere a base d'appalto		
- Importo opere	€ 32.980,00	
- Oneri della sicurezza	€ 500,00	
	=====	
totale opere a base d'appalto =	€ 33.480,00	€ 33.480,00
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- Iva su opere (22%)	€ 7.365,60	
- Spese tecniche: progetto, D.L. , contabilità, C.R.E., 494/96, etc.. (IVA e inarcassa compresa)	€ 6.344,00	
- imprevisti e difficoltà operative	€ 1.066,00	
- ribasso d'asta (€ 1.020,00 + IVA 22%)	€ 1.244,40	
	=====	
totale somme a disposizione =	€ 16.020,00	€ 16.020,00
		=====
	TOTALE DA FINANZIARE =	€ 49.500,00

- **Visto** il contratto d'appalto stipulato in data 21 Gennaio 2016, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, di importo complessivo pari a **€ 40.845,60** (€ 32.980,00 + € 500,00 per oneri sicurezza = € 33.480,00 + € 7.363,60 per IVA al 22%);

- **Dato Atto** che in corso di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare lievi modifiche al progetto;

- **Vista** la relazione di perizia lavori di cui trattasi (variante migliorativa e risolutiva di aspetti di dettaglio), redatta dal Direttore dei Lavori e concordata con il sottoscritto R.U.P., presentata il 31.3.2016 prot. 2135, dalla quale si evince è stato necessario eseguire opere migliorative comportanti un aumento di spesa inferiore al 5% dell'importo di contratto, e rientranti quindi nelle variazioni discrezionali della D.L. ai sensi del codice dei contratti, variazione che ha comportato un aumento della spesa di **€ 1.005,59** (€

824,50 + IVA 22%), importo che trova adeguata copertura finanziaria nell'importo complessivo dell'opera, come meglio evidenziato dal quadro economico comparativo di seguito indicato:

a) Lavori e somministrazioni:

Importo opere (da contratto)	€.	32.980,00	
Variante	€.	824,50	
Oneri Sicurezza	€.	500,00	
		=====	
Totale a)	€.	34.304,50	€ 34.304,50

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- Iva su opere (22%)	€	7.546,99	
- Spese tecniche: progetto, D.L. , contabilità, C.R.E., 494/96, etc. (IVA e inarcassa compresa)	€	6.344,00	
- imprevisti e difficoltà operative	€	1.066,00	
- residuo ribasso d'asta (€ 1.244,40 – 1.005,59)	€	238,51	
		=====	
totale somme a disposizione =	€	15.195,50	€ 15.195,50

TOTALE DA FINANZIARE = € 49.500,00

- **Ritenute** congrue e giustificate le motivazioni in ordine alla necessità di adottare la perizia di variante, predisposta dal direttore dei lavori, dando atto che sussistono i presupposti per affidare le opere suppletive alla medesima Ditta che sta eseguendo i lavori;

- **Visto** il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 (nuovo codice dei contratti pubblici);

- **Ritenuto** pertanto in conclusione di potere provvedere per l'approvazione della perizia di variante di cui trattasi

DETERMINA

1) di approvare per le motivazioni esposte in premessa, la perizia di variante relativa all'appalto dei lavori di "manutenzione stradale dei passaggi pedonali Le stradeline", come predisposta dal Direttore dei lavori Arch. Paolo Monaci di Crema, acquisita agli atti contestualmente al verbale di concordamento nuovi prezzi e agli altri documenti contabili;

2) di autorizzare i conseguenti adempimenti esecutivi, in particolare l'affidamento dei nuovi lavori alla Ditta affidataria dell'appalto in oggetto;

3) di dare atto che la perizia non comporta la necessità di modificare l'impegno di spesa originario in quanto i maggiori costi trovano idonea copertura nel quadro economico dell'opera pubblica;

4) di provvedere alla copertura della spesa complessiva derivante dalla perizia di variante pari ad **€ 1.005,59** come segue:

ANNO 2016	Importo	Miss	Progr	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5
Capitolo 2804	€ 1.005,59	10	05	2	02	01	09	012

5) di disporre che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2016;

Si dichiara che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta o indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to GEOM. ALFONSO ROVIDA

UFFICIO TECNICO

VISTO DI COMPATIBILITA' FINANZIARIA

Si attesta che il presente impegno di spesa rientra nel programma dei pagamenti e risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. a punto 2 D.L. 78/2009).

Trescore Cremasco, 13 Maggio 2016

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Geom. Alfonso Rovida



Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

UFFICIO RAGIONERIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 153 comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000 si attesta che relativamente all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione sussiste copertura finanziaria.

Importo € 1.005,59 - Impegno n. 479/2016

Trescore Cremasco, 13 Maggio 2016

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Fuschi Loredana

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Trescore Cremasco, 13 Maggio 2016

F.TO IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco, 13 Maggio 2016

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Geom. Alfonso Rovida