



COPIA

# COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

## PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 67

Adunanza del 24.09.2012

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE OPERE AGGIUNTIVE E COMPLETENTARI RELATIVE ALL'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO TRA LA VIA TRIESTE - VIA VERDI - VIA MILANO E VIA VITTORIO VENETO, CON SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA VIA TRIESTE. PRIMO STRALCIO DEI LAVORI (REALIZZAZIONE ROTATORIA)**

L'anno **duemiladodici** addì **ventiquattro** del mese di **settembre** alle ore **12,30** nella residenza municipale, per riunione di Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 OGLIARI GIANCARLO	Presente
2 OGLIARI OSVALDO	Presente
3 MAZZINI GIANMARIO	Presente
4 VENTURA PIETRO	Presente
5 BOFFELLI MANUELA	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale **Dr. Massimiliano Alesio**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il **Prof. Giancarlo Ogliari** in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11.10.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Massimiliano Alesio

**APPROVAZIONE OPERE AGGIUNTIVE E COMPLETENTARI RELATIVE ALL'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO TRA LA VIA TRIESTE - VIA VERDI - VIA MILANO E VIA VITTORIO VENETO, CON SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA VIA TRIESTE. PRIMO STRALCIO DEI LAVORI (REALIZZAZIONE ROTATORIA)**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che

- 1) con Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 3.8.2011 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativamente al primo stralcio dei lavori di realizzazione rotatoria incrocio tra le Vie Verdi - Milano - Trieste e V. Veneto, con sistemazione e completamento della Via Trieste (realizzazione rotatoria), il quale prevede una spesa complessiva di € 176.000,00 (di cui € 121.000,00 per opere a base d'appalto ed 55.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione), come meglio specificato nel seguente quadro economico:

<b>a) Opere a base d'appalto</b>		
- Importo opere	€ 119.500,00	
- Oneri della sicurezza	€ 1.500,00	
	=====	
totale opere a base d'appalto =	€ 121.000,00	€ 121.000,00
<b>b) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
- Iva su opere (10%)	€ 12.100,00	
- Spese tecniche: progetto, D.L. , contabilità, C.R.E., 494/96 (IVA e inarcassa compresa)	€ 25.896,00	
- incentivo progettazione - 2 % su opere	€ 2390,00	
- Oneri ENEL (IVA 10% comp.)	€ 3.000,00	
- Oneri Telecom (IVA 10% comp.)	€ 3.000,00	
- Oneri Illuminazione Pubblica (IVA 10% comp.)	€ 6.000,00	
- Oneri spostamenti reti gas e acqua (IVA 10% comp.)	€ 1.000,00	
- imprevisti e difficoltà operative	€ 1.61400	
	=====	
totale somme a disposizione =	€ 55.000,00	€ 55.000,00
		=====
<b>TOTALE DA FINANZIARE =</b>		<b>€ 176000,00</b>

- 2) con Determinazione Area Tecnica n. 3 del 10.2.2012 i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa CARBA S.r.l. di Fontanella (BG), per un prezzo di aggiudicazione pari ad € **82.886,10** (€ 73.851,00 per lavori + oneri sicurezza pari ad €1.500,00 = € 73.351,00 + IVA 10%) mediante ribasso del 38,20% sul prezzo a base d'asta di € 119.500,00, dando atto che il nuovo quadro economico è il seguente:

<b>a) Opere</b>		
- Importo opere aggiudicate	€ 73.851,00	
- Oneri della sicurezza	€ 1.500,00	
	=====	
totale opere =	€ 75.351,00	€ 75.351,00
<b>b) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
- Iva su opere (10%)	€ 7.535,10	
- Spese tecniche: progetto, D.L. , contabilità, C.R.E., 494/96 (IVA e inarcassa compresa)	€ 26.111,18	
- incentivo progettazione - 2 % su opere	€ 2390,00	

- Oneri ENEL (IVA 10% comp.)	€	3.000,00	
- Oneri Telecom (IVA 10% comp.)	€	3.000,00	
- Oneri Illuminazione Pubblica (IVA 10% comp.)	€	6.000,00	
- Oneri spostamenti reti gas e acqua (IVA 10% comp.)	€	1.000,00	
- imprevisti e difficoltà operative	€	1.398,20	
- ribasso d'asta a disposizione (€ 45.649,00 + IVA10%)	€	50.213,90	
			=====
totale somme a disposizione =	€	100.649,00	€ 100.649,00
			=====
<b>TOTALE DA FINANZIARE =</b>			<b>€ 176.000,00</b>

- 3) con Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 28.7.2012 veniva approvata una perizia suppletiva di variante predisposta dei lavori in oggetto, dalla quale si evince la necessità di una ridefinizione del quadro economico dell'opera per finanziare i maggiori lavori
- 4) tale perizia comporta una maggiore spesa di € 14.800,00 + Oneri sicurezza pari ad € 183,47 = € 14.983,47 + IVA 10% = € 16.481,82, oltre alla somma di € 629,20 per integrazione spese tecniche, per un totale complessivo € 17.111,02 somma che trova adeguata copertura finanziaria nell'importo complessivo dell'opera, senza la necessità quindi di dovere recepire ulteriori risorse economiche, come meglio evidenziato dal quadro economico comparativo di seguito indicato:

<b>a) Opere</b>			
- Importo opere aggiudicate	€	73.851,00	
- Oneri della sicurezza	€	1.500,00	
- Importo di perizia	€	14.800,00	
- Oneri sicurezza perizia	€	183,47	
			=====
totale opere =	€	90.334,47	€ 90.34,47

<b>b) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
- Iva su opere (10%)	€	9.033,45	
- Spese tecniche: progetto, D.L. , contabilità, C.R.E., 494/96 (IVA e inarcassa compresa)	€	26.741,00	
- incentivo progettazione - 2 % su opere	€	2.390,00	
- Oneri ENEL (IVA 10% comp.)	€	3.000,00	
- Oneri Telecom (IVA 10% comp.)	€	3.000,00	
- Oneri Illuminazione Pubblica (IVA 10% comp.)	€	6.000,00	
- Oneri spostamenti reti gas e acqua (IVA 10% comp.)	€	1.000,00	
- imprevisti e difficoltà operative	€	1.398,20	
- ribasso d'asta a disposizione (€ 50.213,90 - € 17111,02)	€	33.102,88	
			=====
totale somme a disposizione =	€	85.665,53	€ 85665,53
			=====
<b>TOTALE DA FINANZIARE</b>			<b>€ 176.000,00</b>

- 5) come risulta quindi del quadro economico di cui sopra, dalle somme a disposizione, si ha una somma residua disponibile per ribasso d'asta di **€ 33.102,88**

CONSIDERATO che nel corso dei lavori di realizzazione della rotatoria in oggetto, è emersa la necessità di dover provvedere per la realizzazione di lavori aggiuntivi e complementari all'opera pubblica in oggetto, non previsti in sede di progetto;

VISTA la documentazione tecnica relativa alle opere aggiuntive e complementari di cui trattasi, costituita da:

- relazione tecnica con quadro economico
- computo metrico estimativo
- dichiarazione Impresa esecutrice
- elaborato grafico individuazione opere

DATO ATTO che, dalla documentazione di cui sopra, si evince che l'importo complessivo delle opere aggiuntive da realizzarsi ammonta ad € **33.096,88** come risultante dal seguente quadro economico:

a) Opere da realizzare

- Importo lordo dei lavori	€ 47.655,50 -	
- ribasso contrattuale del 38.20%	€ 18.204,21	
- importo netto lavori	€ 29.450,79 +	
- Oneri della sicurezza	€ 100,00	
	=====	
totale =	€ 29.550,79	€ 29.550,79

b) **Somme a disposizione dell'Amministrazione**

- Iva su opere (10%)	€ 2.955,08	
- Spese tecniche	€ 591,02	
	=====	
totale somme a disposizione =	€ 3.546,09	€ 3.546,09

=====

**TOTALE DA FINANZIARE = € 33.096,88**

RILEVATO che le opere aggiuntive e complementari di cui trattasi consistenti in:

- 1) rifacimento per motivi di sicurezza di un tratto di marciapiede di Via Verdi, lato Est dall'incrocio con la Via S. Agata fino alla nuova rotatoria, in quanto i cordoli, il piano di calpestio e le aiuole sono stati notevolmente compromessi dalle radici delle piante di alto fusto esistenti, fino a rendere problematica la fruizione del marciapiede;
- 2) taglio ed estirpazione dei predetti alberi che con le radici stavano danneggiando irrimediabilmente i marciapiedi (successivamente si provvederà alla ripiantumazione con diversa tipologia di piante)
- 3) in considerazione dei problemi di fognatura che caratterizzano la zona, si è ritenuto di migliorare la situazione mediante l'installazione di n. 2 camerette prefabbricate

DATO ATTO che le opere aggiuntive e complementari di cui trattasi comportano una spesa complessiva di € **33.096,88** somma che trova adeguata copertura finanziaria nell'importo complessivo dell'opera, e per la precisione nelle somme a disposizione (€ 33.102,88 quale residuo del ribasso d'asta), senza la necessità quindi di dovere recepire ulteriori risorse economiche, come meglio evidenziato dal quadro economico sopra riportato.

VISTO il D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), nonché il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 e s.m.i. in particolare l'art. 161;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8°, dell'articolo 125, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 163/2006), è possibile l'affidamento diretto, laddove, come nella concreta fattispecie, l'ammontare netto dei lavori sia inferiore ad € 40000,00.

RITENUTO pertanto, per quanto in premessa, di dover provvedere per la approvazione e la realizzazione delle opere aggiuntive e complementari ai lavori di realizzazione rotatoria in Via Trieste / Via Milano, di affidare i lavori alla medesima impresa appaltatrice dell'opera principale e di assumere i relativi impegni di spesa

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) **Di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, la documentazione tecnica, predisposta dal Ufficio tecnico comunale relativa alle opere aggiuntive e complementari all'appalto dei lavori di *“Realizzazione rotatoria incrocio tra la via Trieste - via Verdi - via Milano e via V. Veneto, con sistemazione e completamento della via Trieste. Primo stralcio dei lavori (realizzazione rotatoria)”*, per un importo complessivo di € **33.096,88** costituita da:
  - relazione tecnica con quadro economico
  - computo metrico estimativo
  - dichiarazione Impresa esecutrice
  - elaborato grafico individuazione opere.
- 2) **Di autorizzare** i conseguenti adempimenti esecutivi, in particolare l'affidamento dei nuovi lavori alla Ditta affidataria dell'appalto in oggetto.
- 3) **Di dare atto** che le opere aggiuntive di cui trattasi non comportano modificazioni dell'impegno di spesa originario con il quale, in sede di approvazione del progetto esecutivo, è stata finanziata l'opera pubblica in oggetto, in quanto le stesse vengono finanziate col ribasso d'asta, come meglio specificato in premessa.
- 4) **Di provvedere** alla copertura della spesa complessiva derivante dalle opere aggiuntive e complementari di cui trattasi per € **33.096,88** mediante imputazione all'intervento 2.08.01.01 cap. 3621 RR. PP. Bilancio 2012 (mutuo cassa DD. PP.).

Stante l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**Il Sindaco**  
F.to Prof. Giancarlo Ogliari

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dr. Massimiliano Alesio

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi **dal 01.10.2012 al 15.10.2012**

F.to **Il Messo Comunale**

**Addì, 01.10.2012**

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dr. Massimiliano Alesio

---

**PARERI DI COMPETENZA**

(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in  
ordine alla regolarità tecnica

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Geom. Alfonso Rovida

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla  
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Loredana Fuschi

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 01.10.2012

**Il Segretario Comunale**  
Dr. Massimiliano Alesio